



Réseau Burundi 2000 Plus
— Partenaire des communautés de base —



RAPPORT ANNUEL DU RESEAU BURUNDI 2000 PLUS AU COURS DE 2023



Bujumbura, mars 2024

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
SIGLES ET ABREVIATIONS	3
INTRODUCTION	4
I.1. Informations générales sur le RBU2000+	4
I.2. Les changements intervenus au niveau des organes de l'organisation	4
I.3. PROVINCES D'INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L'ORGANISATION	5
II. TABLEAU DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION AU COURS DE L'AN 2023	6
III. COLLABORATION ET SYNERGIE	18
III.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants	18
III.2. Collaboration avec les structures technico administratives	18
IV. FACTEURS DE SUCCES ET LECONS APPRISES	20
IV.1. Facteurs de succès	20
IV.2. Leçons apprises	20
V. CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES	21
CONCLUSION	22
ANNEXES	23
ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS AU COURS DE L'AN 2023	23
ANNEXE 2: PLANIFICATION ANNUELLE DE 2024	25

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEs: Agents Encadreur

AC : agent de changement

AGR : Activités Génératrices des Revenus

AVEC: Associations Villageoise d'Epargne et de Crédit

BMZ: Ministère Allemand de la Coopération et du Développement

BPEAE : Bureau Provinciale de l'Environnement l'Agriculture et de l'Elevage

CAM: Carte d'Assurance Maladie

CEP : Champs école paysan

FO : fumure organique

FAO: Food and Agriculture Organization

FFS: Field Farmer School

Ha : hectare

IGEBU: Institut Géographique du Burundi

IGs: Inters Groupements

ISABU: Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

GMs: Groupements Multiplicateurs

Kg : Kilogrammes

KNH: KinderNotHilfe

ML : maman lumière

RBU2000+ : Réseau Burundi 2000 Plus

VSLA: village saving loan association

ONCCS: Office National de Contrôle et de Certification des Semences

OPs: Organisations des Producteurs

PI : Paysans innovateurs

PP: Petits producteurs

T : Tonne

INTRODUCTION

I.1. Informations générales sur le RBU2000+

Le Réseau Burundi 2000 Plus est une ASBL nationale agréé par ordonnance Ministérielle N° 530/929 du 06/12/2002, créée à la suite d'un programme du PNUD appelé « Réseau Afrique 2000 », exécuté au Burundi de 1993 à 2000 comme partenaire des communautés de base. Suite au succès du programme et sur les recommandations du PNUD, la création d'une ONG était nécessaire pour assurer la pérennisation des acquis. Et c'est ainsi qu'en 2002, Réseau Burundi 2000 Plus (RBU 2000+) est né. Depuis le 04 avril 2019, le RBU2000+ est reconnu par ordonnance ministérielle, une organisation d'utilité publique.

Les activités du RBU2000+ s'alignent aux politiques et priorités du Gouvernement et travaille aussi en étroite collaboration avec le Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Elevage avec qui, il a signé une convention de partenariat. De plus, le RBU2000+ entretient des relations de collaborations et de synergie avec les structures techniques décentralisées dans ses différentes provinces d'intervention.

I.2. Les changements intervenus au niveau des organes de l'organisation

En date du 26 novembre 2022, le RBU2000+ a procédé au renouvellement des organes statutaires comme le prévoit la loi organique du Ministère et les statuts de l'association. En date du 29 août 2023, le Ministère de tutelle a délivré au RBU2000+ la prise d'acte des changements intervenus.

I.3. PROVINCES D'INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L'ORGANISATION

Au cours de 2023, le RBU2000+ est intervenu dans les provinces de Gitega, Karusi, Muyinga, Ngozi, Kayanza, Rumonge, Bubanza, Makamba, Kirundo et Bujumbura Mairie dans le cadre de ses différents projets et dispose des bureaux provinciaux dans six provinces à savoir Mairie de Bujumbura, Gitega, Muyinga, karusi , Kirundo et Makamba. Son personnel/staff est composé principalement par des ingénieurs agronomes, experts en nutrition, des comptables, des environnementalistes, des économistes, etc. En 2023, le RBU2000+ a employé 84 personnes dont 66 hommes et 18 femmes. Parmi les 66 hommes figurent 6 stagiaires professionnels. Cette équipe a aidé à la mise en œuvre de ses projets.

Tableau 1: Synthèse du staff de RBU2000+ au cours de 2023

Province d'intervention	Staff technique		Staff d'appui		Stagiaire professionnel		Total Staff par province	Adresse Physique du Bureau de RBU2000+	Personne de contact	Coordonnées de la personne de contact
	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme				
Bureau siège	6	3	5	4			18	Commune urbaine de Mukaza, Zone Rohero, Quartier INSS, commune MUKAZA, Bujumbura, N°13	Charles BIGIRINDAVYI, Coordonnateur National	ch.bigirindavyi@rbu2000plus.org ; info@rbu2000plu.org Tél : 79 923 143
Karusi	13	2	4	1	3	0	23	Chef-lieu de la province Karusi, Quartier Nyamugari, 2 ^{ème} avenue	BASHISHIKARE Nestor ; chef d'Antenne	bashnestor@gmail.com Tel : 79225945 ; 69782079
Muyinga	14	1	5	0	0	0	20	Chef-lieu de la province, Quartier Kiboye	KARENZO Augustin ; chef d'Antenne	Augustinkarenzo@yahoo.fr Tel : 79 932 213
Gitega	6	2	3	0	3		14	Chef-lieu de la province de Gitega ; Quartier SHATANYA	NININHAZWE Alexis ; chef d'Antenne	Ninihalalexigmail.com Tel : 79952936

Makamba	1	1	1	1			4	Chef-lieu de la province de MAKAMBA Q: MAKAMBA 1	KWIZERA Vestine, chef d'Antenne	vestinekwizera90@gmail.com ; Tel : 76145977-69802011
Kirundo	2	1	1	1			5	Chef-lieu de la province de Kirundo,	HARERIMANA Patrice ; chef d'Antenne	Harepatrice@yahoo.fr ; Tel : 68634156
Grand total staff de l'organisation	42	10	19	7	6	0	84			

II. TABLEAU DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION AU COURS DE L'AN 2023

Au cours de 2023, le RBU2000+ a appuyé plus de **15 802 ménages** bénéficiaires directs de ses projets, dont 534 paysans innovateurs, 8 744 ménages de petits producteurs ainsi que 1 116 ménages vulnérables. Plus de 10 739 bénéficiaires sont encadrés au niveau des VSLA. Le RBU2000+ a apporté des appuis d'ordre matériels, financiers et techniques afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses bénéficiaires. Le tableau ci-après donne les détails.

Tableau 2: synthèse des principales réalisations des projets de RBU2000+ au cours de 2023

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
AGRICULTURE-ENVIRONNEMENT	Disponibilisation des semences	27844,3 kg de semences de haricot et 9 889,35kg de semences de maïs à disponibiliser	27844,3 kg de semences de haricot pour emblaver 397,7ha et 9 889,35kg de semences de maïs ont été distribués pour emblaver 395,5ha	Karusi (Nyabikere) ; Bujumbura, Ngozi et Gitega	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
	Disponibilisation des engrais minéraux	78 872Kg de FOMI IMBURA ; 17 300 Kg de FOMI TOTHAHAZA et 2 590kg de chaux pour la culture du maïs à disponibiliser	78 872, 75 Kg de FOMI IMBURA ; 17 025, 95kg de FOMI TOTHAHAZA et 2 590Kg de chaux pour la culture du maïs ont été disponibilisés	Karusi (Nyabikere) ; Bujumbura, Ngozi et Gitega	
	Disponibilisation de la dolomie (chaux éteinte) pour corriger l'acidité du sol dans les exploitations des bénéficiaires.	/	556,525 Tonnes disponibilisées pour amender 309,796 ha	Karusi (Bugenyuzi et Gihogazi)	
	Disponibilisation de bouture de manioc	1 156 500 boutures à disponibiliser	1 027 651 boutures distribuées et ont été plantés sur 102,76 Ha	Karusi (Nyabikere)	La culture en association a été favorisée et les quantités prévues ont baissé.
	Reboisement de terrains en pente menacés	50,82 hectares sont reboisés	50,82 hectares ont été reboisés	Muyinga (Mwakiro, Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)	Cette superficie vient compléter 449,18 Ha reboisé en 2022 pour

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
					totaliser 500 ha.
	Disponibilisation des Intrants sylvicoles et kit	8 kg de semences de Grevillea et 10 kg de Calliandra sont disponibilisés	7, 25 kg de semences de Grevillea et 8 kg de Calliandra	Karusi (Nyabikere) ; MUYINGA (Butihinda, Giteranyi, Muyinga et Mwakiro)	
			18 Kg de FOMI TOTAHAZA, 9 kg de produits phytosanitaires(Dursban), 76.5 Kg de sachets biodégradables soit 75 600 sachets biodégradables et 18 arrosoirs ont été disponibilisés pour la production des plants agroforestiers.		

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
	Production des plants agroforestiers	243 722 plants agroforestiers (les grevilléa et calliandra) sont produits et plantés dans les exploitations des bénéficiaires	252 582 plants agroforestiers (les grevilléa et calliandra) ont été produits et plantés dans les exploitations des bénéficiaires	Karusi (Nyabikere) ; MUYINGA (Butihinda, Giteranyi, Muyinga et Mwakiro) ; Gitega(Makebuko et Bukirasazi)	
	Appui pour la production des plants fruitiers	Un kit est octroyé à 26 groupements pépiniéristes pour la production des plants fruitiers.	Un kit composé de 8.25 kg de semences de maracudja ; 13.5 Kg de tamarillo ou prunier du japon ; 2 Kg de grevillea 32 Kg de FOMI TOTAHAZA ; 17 kg de produits phytosanitaires(Dursban) ; 32 arrosoirs ; 18 pulvérisateurs ;	MUYINGA (Butihinda, Giteranyi, Muyinga et Mwakiro) ; Gitega (Bukirasazi et Makebuko)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
			207,71 Kg de sachets biodégradables soit plus de 207 000 sachets biodégradables Ont été octroyés à 26 groupements pépiniéristes pour la production des plants fruitiers		
		254 971 plants fruitiers sont produits par 26 groupements pépiniéristes appuyés et sont plantés dans les exploitations des bénéficiaires.	254 971 plants fruitiers (plants de maracudja et de prunier du japon) ont été produits et plantés.	MUYINGA (Butihinda, Giteranyi, Muyinga et Mwakiro) ; Gitega (Bukirasazi et Makebuko)	
		un site provincial pour le greffage du maracuja de la variété violette avec la variété jaune	un site provincial de greffage du maracudja est installé	Muyinga(Muyinga)	Ce programme de greffage est piloté conjointement par l'ISABU-SNV en collaboration

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
					avec RBU 2000 Plus.
	Aménagement des bassins versants en Ha	259,1 ha sont aménagés dans les exploitations agricoles des ménages bénéficiaires	171,79 ha ont été aménagés	Karusi (Nyabikere,	L'écart est justifié par les activités intenses de l'année
NUTRITION	Appui en semences maraichères et fruitiers	112,38831kg de semences variées de légumes (choux, oignons, aubergine,poireaux, tomates, carotte et amarantes) ainsi que 600g de Tamarillon, 500g de maracuja et 1000 éclats de souches d'ananas sont distribués.	126,38831 kg de légumes variés(oignon, choux, carotte,poireaux, amarante ,tomate, et aubergine) ainsi que 600g de Tamarillon, 500g de maracuja et 1000 éclats de souches d'ananas, 8 litres de dursiban ;2kgs de prunier de japon et 40 tonnes de fumures organique ont été distribués	Karusi, Nyabikere (Ruhuma, Butamenwa, Masama et Rugwiza), Gitega (Ryansoro ,Buraza et Gitega), Ngozi et Bujumbura ; Makamba(Makamba, Mabanda, Vugizo, Nyanza Lac)	
	Appui en semences maraichères à l'ECOFO Vyondo pour l'accès au régime alimentaire équilibré à cette école avec le système de cantine scolaire.	Les semences composé de Carotte : 550g, Oignon : 300g, Aubergine : 50g, Poireau : 20g, Tomate : 25g, Chou : 130g Lengalenga : 200g sont disponibles à l'ECOFO Vyondo	Les semences de Carotte : 550g Oignon : 300g Aubergine : 50g Poireau : 20g, Tomate : 25g Chou semini : 130g Lengalenga : 200g ont été donnés, multiplié en germe et plantés dans	Commune Buhinyuza	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
			les jardins de l'ECOFO Vyondo Au total, 11.920 kg de légumes ont été produits et consommés à l'ECOFO Vyondo.		
	Appui en fertilisants (Minéraux et organiques)pour la culture maraichère	50T de FO et 400 kg dont 100Kg de FOMI Totahaza, 100kg de FOMI bagara et 200Kg de FOMI imbura, 5Kg de Dursban granulé, 5l dursban liquide, 5kg dithane lidomil sont octroyés à à l'orphélinat de Mutwenzi et à l'ECOFO VYONDO pour les cultures maraichères	50T de FO et 400 kg dont 100Kg de FOMI Totahaza, 100kg de FOMI bagara et 200Kg de FOMI imbura, 5Kg de Dursban granulé, 5l dursban liquide, 5kg dithane lidomil ont été octroyés à l'orphélinat de Mutwenzi et à l'ECOFO VYONDO pour les cultures maraichères	Gitega (Gitega), Muyinga(Buhinyuza)	5 compostières ont été installées et 30 Tonnes de FO ont été produits et utilisés dans les jardins de l'ECOFO VYONDO.
	Appui en kit matériel pour la culture maraichère	20 houes, 14 râtaux, 14 pelles, 5 brouettes, 95 arrosoirs et 6 pulvérisateurs,4bunettes,8 rouleaux de cordes 15 kg de sachets biodégradables sont octroyés à l'ECOFO Vyondo, à l'orphélinat de Mutwenzi et aux	20 houes, 14 râtaux, 14 pelles, 5 brouettes, 95 arrosoirs ,6 Pulvérisateurs, 4bunettes,8 rouleaux de cordes 15 kg de sachets biodégradables	Muyinga(Buhinyuza) ; Karusi (Nyabikere) ; Gitega (Gitega)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
		ménages bénéficiaires pour les cultures maraichères	ont été octroyés à l'ECOFO VYondo, à l'orphélinat de Mutwenzi et aux ménages bénéficiaires pour les cultures maraichères.		
	Production des plants fruitiers	20 100 plants fruitiers (prunier de japon, maracuja, papayer, oranger et avocatier, mandariniers, ananas) sont produits	22 052 plants de pruniers de japon, avocatiers, ananas, orangers, mandariniers et de maracuja ont été produits et distribués aux ménages bénéficiaires et à l'ECOFO VYONDO	Karusi (Nyabikere) ; Muyinga(Buhinyuza)	
	Aménagement des jardins de case pour la production des légumes au sein des ménages	2720 jardins de cases sont aménagés au sein des ménages bénéficiaires	3692 jardins de cases ont été aménagés. 232,5 Tonnes de légumes ont été produits et consommés par les ménages bénéficiaires.	Karusi (Nyabikere)	
	Culture des champignons	4 associations mycicoles sont encadrées et appuyées dans la production des champignons	4 associations mycicoles ont été encadrées. 305,5 kg de champignons ont été récoltés et consommés par les ménages bénéficiaires du projet.	Karusi (Nyabikere)	La pénurie de substrats a limité le développement de cette culture.

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
	Conduite des FARN pour la réhabilitation des enfants souffrant de la malnutrition chronique	192 enfants à réhabiliter	192 enfants ont été réhabilités	Karusi (Nyabikere)	
	Équipement des sites FARN	72 assiettes en plastique, 36 Bidons de 20 L et bidons de 5 litres pour la mise en place du dispositif de lavage des mains	72 assiettes en plastique, 36 Bidons de 20 L et bidons de 5 litres, ;4 boîte de savons ;4 bassin de (10l) ; gobelet ; 8 casseroles (30 l) ; 12 casserole (10 l) ; 48 cuillères et 12 tentes sont rendus disponibles pour la conduite des FARN.	Gitega (Makebuko et Bukirasazi), Makamba(Makamba, Vugizo, Nyanza Lac)	
	Appui en équipement d'hygiène au centre de orphelinat MUTWENZI	Un kit composé de 20 Lits, 20 matélats,25 draps , 20 Couvertures,24 douzaines de savons de lessive,36 douzaines de PH et 24 Kg d'Omo est octroyé à l'orphélinat	Un kit composé de 20 Lits, 20 matelas,25 draps , 20 Couvertures,24 douzaines de savons de lessive,36 douzaines de PH et 24 Kg d'Omo a été octroyé à l'orphélinat.	Gitega (Gitega)	
	Équipement des membres GSAN en kit de travail	30 membre GSAN mis en place sont renforcés et équipés (30 Tshirts, 30 registres, 30 stylos, 6 porte document, 30 parapluies, 30 bottines, 30 MUAC et 2 bassins)	30 membre GSAN mis en place ont été équipés (30 Tshirts, 30 registres, 30 stylos,6 porte document, 30 parapluies, 30 bottines,30 MUAC et 2 bassins.	Makebuko-Bukirasazi	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
ELEVAGE	Appuyer l'élevage du petit bétail à l'endroit des bénéficiaires	935 caprins dont (880 femelles et 55 boucs) à distribuer	880 chèvres et 44 boucs (de race boers) ont été distribués aux ménages bénéficiaires.	Karusi (Nyabikere)	
	Transfert des chèvres	373 chevreaux à transférer	767 chevreaux ont été transférés	Karusi, Bugenyuzi (Canzikiro, Cuba et Kiranda)	
	Appui dans la multiplication du pennisetum dite KAKAMEKA	305 000 boutures de penissetum de la variété KAKAMAGA sont diffusés auprès de 570 agriculteurs-éleveurs	305 000 boutures de penissetum de la variété KAKAMAGA ont été diffusées auprès de 570 agri-éleveurs.	Muyinga(Butihinda, Giteranyi, Muyinga et Mwakiro) ; Gitega(Makebuko ,Bukirasazi)	L'approvisionnement a été fait auprès de l'ISABU. 6 champs de démonstration des essais multilocaux de cultures fourragères à haute valeur nutritive ont été également installés dans 5 communes dont Butihinda, Muyinga et Mwakiro et à

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
					Makebuko et Bukirsazi.
		/	570g de Stylosanthes, 570g de Chloris gayana, 570g de Dismodium Intortum, 1500g de Labrab purpures, Mucuna et 3kg de FOMI imbura rendus disponible à 3 acteurs	Gitega(Makebuko)	
Appui à la mise en place des infrastructures d'intérêt communautaire	Disponibilisation des hangars de stockage pour la bonne gestion post-récolte	3 hangars de stockage avec aires de séchage sont construits et équipés	2 hangars de stockage ont été construits et équipés et 1 hangar réhabilité et équipé. 133,980Tonnes au total en raison de 37,6 T de haricot , 11,4T de maïs, 41 de Riz et 30,5T de Sorgho et 13T (de petit pois et arachides) ont été stockés par les ménages de Nyabikere.	Karusi, Nyabikere (Ruhuma, Masama et Rugwiza)	Le hangar de Rugwiza a été réhabilité sous la demande de la communauté locale et sur plaidoirie de l'administration communale
	Construction des infrastructures pour les activités de fabrication et de stockage des foyers améliorés.	5 bâtiments sont construits en faveur de 1500 jeunes encadrés par le projet.	5 bâtiments ont été construits en faveur de 1500 jeunes encadrés par le projet.	Muyinga(Mwakiro , Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
	Adduction et aménagement d'eau potable et d'irrigation à une distance de 3,5 KM	3,5 km linéaires de canal d'adduction aménagés avec la mise en place des ouvrages (Réservoir de 5m3 et 15m3, 2 zone de captages, 3 chambres et 7 robinets) à construire	3,5 km linéaires de canal d'adduction aménagés avec la mise en place des ouvrages (Réservoir de 5m3 et 15m3, 2 zone de captages, 3 chambres et 7 robinets) construits	Gitega(Gitega)	
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS ET AUX FEMMES	Traitement et résolution des cas d'abus faits aux enfants en collaboration avec les Comités Collinaires de protection des droits des enfants (CCPE) formés au sein des projets	132 cas d'abus faits aux enfants sont traités par les CCPE	218 cas d'abus faits aux enfants ont été traités par les CCPE	Karusi (Nyabikere et Bugenyuzi)	
	Appui des ménages à problèmes (en conflit) pour leur adhésion au changement de comportement grâce aux activités des couples agents de changement (AC) formés au sein des projets.	343 ménages à problèmes adhèrent au changement de comportement positif	167 ménages à problème ont adhéré au changement	Karusi (Nyabikere et Bugenyuzi))	Le changement de comportement est progressif.

III. COLLABORATION ET SYNERGIE

III.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants

La collaboration avec les autres intervenants provinciaux a été sans reproche au cours de l'année 2023 et s'est matérialisé par la participation active du RBU 2000 Plus dans des cadres de coordination des actions de terrain. Pour l'an 2023 ces cadres ont été pilotés soit par les services techniques ou administratifs ; il s'agit du cas des réunions d'évaluation des PAI des communes d'intervention) ou entre organisations partenaires de terrain. C'est le cas des réunions bimensuelles de coordination provinciale du PADANE réunissant les organisations TWITEZIMBERE, BBIN, AGRITERA et AST sous le pilotage du RBU 2000 Plus. Un autre cadre qui a permis d'échanger sur les améliorations éventuelles et le développement des synergies entre intervenants est la réunion régionale de coordination des partenaires PADANE-SNV dans lesquelles s'ajoutent les projets/Programmes et les acteurs privés partenaires de mise en œuvre sur terrain du projet PADANE (FIDA, PAGRIS, ONCSS, ISABU, FENACOBU, BIJE, Éleveurs des poules, Producteurs et transformateurs du tournesol).

Dans le cadre du projet GEWEP III, la bonne collaboration entre le RBU 2000 Plus partenaire spécifique et FVS AMADE partenaire géographique ainsi que le comité de pilotage du projet GEWEP III a permis un bon déroulement des activités de terrain du projet. A préciser qu'il est de routine pour le RBU 2000+ d'associer toutes les parties prenantes dès le début des interventions jusque à la fin de la mise en œuvre des différents projets.

III.2. Collaboration avec les structures technico administratives

Sur base des structures existantes, le RBU2000+ a mis en place des points focaux facilitant la collaboration à tout niveau : il s'agit des points focaux du BPEAE et du BPS pour chaque commune du projet. Cette collaboration est régie par un contrat de prestation collaborative contresigné par ces services techniques et le RBU 2000+.

Dans le cadre du **projet Mutwenzi** exécuté par le RBU2000+ en commune Gitega dont les bénéficiaires principaux sont les enfants de l'Orphelinat de Mutwenzi, la collaboration avec l'administration provinciale et communale (Gouverneur et Administrateur communal, les chefs de zone et des collines) a portée sur :

- ✓ La validation conjointe du projet et la proposition des zones de captage et de l'itinéraire du canal d'irrigation et d'adduction d'eau potable
- ✓ La sensibilisation de la population environnante des zones de captage pour l'entretien de ces dispositifs.
- ✓ La participation à la réception du matériel et outil dotés à l'orphelinat pour le bien-être des enfants.

Le RBU2000+ a également travaillé en collaboration avec le service technique provincial et communal (Coordination provinciale des régies communales d'eau, DPDFS, régie communale d'eau...) dans la supervision sur terrain des travaux techniques (Analyse de la qualité de l'eau

et protection environnementale des zones de captage, validation de la qualité des ouvrages) à travers des descentes conjointes.

Dans le cadre du **projet BDI 1059** à Muyinga, le RBU 2000+ a concrètement travaillé avec les agents des services technico-administratifs (cas de l'OBPE, le BPEAE et l'administration territoriale) dans les activités suivantes :

- ✓ les évaluations des réalisations trimestrielles en salle et sur terrain;
- ✓ la supervision des activités pépiniéristes (détermination du taux de reprise des plants mis en place, la conduite des pépinières de plants pour le regarnissage);
- ✓ l'élaboration du plan d'entretien et d'utilisation des boisements ayant les superficies totalisant 500 ha boisés;
- ✓ l'analyse des offres des soumissionnaires pour la construction des bâtiments de la production des foyers améliorés ainsi qu'à la réception provisoire de ces bâtiments après la construction;
- ✓ la formation des jeunes sur l'élevage des porcs ; et
- ✓ L'octroi des autorisations d'exploitations des boisements pour les jeunes formés sur techniques améliorés de carbonisation.

Dans le cadre **du projet PADANE** mis en œuvre dans les provinces de Gitega, Muyinga et Makamba, le RBU2000+ a collaboré avec :

- ✓ Avec l'administration et le BPEAE dans l'identification conjointe de la zone d'intervention du projet ;
- ✓ Administration collinaire et communale et le BPEAE à travers l'Agrocom-Monagries dans la mise en place des comités collinaires servant de relais dans la mise en œuvre du projet ;
- ✓ Avec l'agronome communale, le BPEAE et l'administration collinaire dans l'encadrement des groupements pépiniéristes ;
- ✓ Avec l'ISABU dans la disponibilisation des semences de qualités (maracudja, amarantes, etc) et les séances de démonstration sur les techniques de greffage ;
- ✓ Avec le BPS, le BPEAE, l'administration communale et le DPDFS dans la mise en place de la Plateforme Innovante de la Nutrition multisectoriel ;
- ✓ Avec BPEAE, BPS, administration zonale et collinaire dans la conduite conjointe des dépistages trimestriels de la malnutrition chez les enfants de 6-59 mois
- ✓ Avec le Cabinet du Gouverneur, le BPEAE, BPS, administration communal et zonale et le DPDFS dans la réalisation conjointe des réunions d'évaluations trimestrielles des activités de nutrition.

Dans le cadre du **projet de sécurité alimentaire** à KARUSI, le RBU2000+ a collaboré avec l'administration provinciale, communale et collinaire et le BPEAE dans :

- ✓ L'approvisionnement en dolomie
- ✓ la mise en place des comités collinaires de réception et distribution de dolomie pour éviter les fuites ;
- ✓ la participation dans les ateliers de lancement communal de l'épandage de dolomie.
- ✓ Le RBU2000+ a redynamisé les capacités des comités mis en place par le RCE pour la protection et le suivi des sources d'eau réhabilitées par son projet
- ✓ Le BPEAE a facilité l'acquisition des engrais du PNSEB et le suivi des chaînes de solidarité chèvres mis en place par le RBU2000+.

IV.FACTEURS DE SUCCES ET LECONS APPRISES

IV.1. Facteurs de succès

Dans le cadre de ses projets mis en œuvre au cours de l'année 2023, le RBU 2000+ a connu des succès expliqués par :

- La bonne collaboration avec les services technico administratifs ;
- L'adoption des bonnes pratiques par les bénéficiaires et par la population environnante en particulier, ce qui a pu booster le niveau de la production en général et de revenus en particulier ;
- Dans le domaine de sécurité alimentaire et nutrition, les papa et mamans lumières ont pris le devant pour lutter contre la malnutrition dans la zone d'action, voire au niveau des collines environnantes. Le personnel des centres de santé témoignent de la diminution des cas de la malnutrition dans les aires de responsabilité où le projet de RBU2000+ intervient ainsi que le changement de comportement des ménages bénéficiaires du projet par la mise en place des indicateurs clés d'hygiène ;
- Dans le domaine du genre, les violences basées sur le genre y compris au niveau des ménages ont été réduits dans la zone d'action des projets de RBU2000+ grâce au rôle des Abatangamuco et agents de changement formés par le RBU 2000 Plus.
- L'approche chaînes de valeurs promue dans les communautés a été profitable pour pas mals des bénéficiaires (acteurs engagés) dans le développement de certaines cultures jadis oubliées comme les amarantes, maracouja et pruniers. La complémentarité entre acteurs des différents maillots fait croire à une opportunité d'avoir plus de revenu pour chaque acteur de la CdV.
- Les groupements pépiniéristes formés et encadrés par le projet de RBU2000+ sont devenus au fur du temps des professionnels du métier. Ils constituent des structures solides de production mêmes des intrants de bases pour le développement des autres produits des chaînes de valeurs comme le maracuja, pénissetium, Tamarillon et autres. Le constat est que ces groupements acquièrent des capacités du jour au jour pour bien maîtriser les calculs de rentabilité et les exigences du marché en matière de la qualité et la quantité de la production par saison.
- La chaîne de valeurs fruits et amarante réponde bel bien à l'aspect nutritionnel et économique des ménages de la zone d'action. Cela ressort des témoignages reçus de la part des acteurs qui ont déjà exploités certains produits de cette chaîne de valeur (Amarante et prunier de japon).

IV.2. Leçons apprises

Les activités du Réseau Burundi 2000 Plus pour l'année 2023 n'ont pas manqué à générer des constats et des leçons apprises :

- ◆ La complémentarité des approches basées sur l'implication des structures locales (PI, GSAN, AE, AC, CCPE) et la collaboration avec l'administration locale et les services techniques constituent une bonne stratégie de mise en œuvre du projet ;

- ◆ Le marquage des chevreaux réduit considérablement les dissimulations des naissances et augmente considérablement les taux des transferts ;
- ◆ La mise en place des groupes de soutien aux activités de nutrition (GSAN) œuvrant sous l'approche de déclenchement communautaire est une stratégie rapide et durable de renforcer la résilience et la pérennisation durables des acquis du projet en nutrition et hygiène ;
- ◆ L'implication des hommes (PL) dans la sensibilisation des bonnes pratiques nutritionnelles a fait chuter très rapidement le taux de malnutrition ;
- ◆ Le changement d'habitude alimentaire n'est pas seulement lié au niveau de la disponibilité des aliments, mais il est lié aussi à la connaissance et à l'appropriation des pratiques de nutrition par la communauté ;
- ◆ La certification des acteurs de la chaîne de valeur amarante par l'ONCSS a donné une valeur ajoutée à l'activité qui trouve facilement de clientèle y compris le RBU2000+ pour approvisionnement en semences.

V.CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES

Tableau 3: Contraintes et solutions proposées

Contraintes ou défis	Solutions proposées
Changement climatique (sécheresse, pluie torrentielle avec des dégâts importants sur les cultures en général et les chaînes de valeurs appuyées par les projets.	Vulgarisation des techniques d'arrosage (système goutte à goutte, sensibilisation les agri-éleveurs sur l'usage des motopompes, traçage et protection des CN, plantation des plants agroforestiers, etc)
Vagabondage du bétail dans les micros boisements	Informers la population de leur rôle qu'elle doit jouer dans la protection
Pénurie carburant	Garder le contact avec des stations-service pour un approvisionnement en temps réel
Manque de semences de qualité pour certaines cultures	Recenser les multiplicateurs de semences des différentes cultures et orienter les bénéficiaires de nos projets.
Maladies et Ravageurs (Cas des ravageurs des plantules fruitières et surtout mildiou de la tomate)	Usage des méthodes de lutte intégrée (mécanique et chimique)
Enregistrements des absences dans les séances FARN des familles ayant des enfants dépités malnutris	Recours à l'administration local pour la conscientisation des ces familles.

CONCLUSION

Au cours de l'an 2023, le RBU2000+ a mis en œuvre différents projets à travers lesquels il a réalisé des activités qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires du point de vue de l'amélioration du niveau des revenus des ménages, l'amélioration de la production agricole, l'adaptation aux effets dus au changement climatique ainsi que la création des opportunités d'emploi pour les jeunes en milieu rural. Malgré les contraintes rencontrées en particulier celle liée au manque de carburant, les activités planifiées ont été toutes réalisées avec succès.

ANNEXES

ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS AU COURS DE L'AN 2023

		
<p>Chant de haricot bien tuteuré à Karusi</p>	<p>Hangar communautaire à Karusi</p>	<p>Cultures maraichères à Muyinga</p>
		
<p>Distribution des intrants agricoles à Nyabikere(semence de haricot et engrais minéraux) à Karusi</p>	<p>Disponibilisation de la dolomie et démonstration de son épandage à Karusi.</p>	<p>Distribution des boutures de manioc à Karusi</p>



Distribution des chèvres aux bénéficiaires du projet à karusi.



Hall construit pour la fabrication des foyers améliorés à Muyinga



Formation sur la production des foyers améliorés à Muyinga



Distribution des plants agroforestiers aux bénéficiaires du projet à Muyinga.



Formation action sur les techniques améliorés de la carbonisation à Muyinga



Adduction d'eau potable à Gitega

ANNEXE 2 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2024

Tableau 3: Planification annuel de 2024

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action
AGRICULTURE-ENVIRONNEMENT	Appui en intrant agricoles de qualité à 1872 ménages bénéficiaires	31 882 Kg de semences du haricot à approvisionner pour emblaver 440,6Ha	Muyinga (Buhinyuza) ; karusi (Nyabikere) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
		1727 kg de semences du soja à approvisionner pour emblaver 28,4 Ha	Muyinga (Buhinyuza) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
		19 420 kg de semences du maïs à approvisionner pour emblaver 776,8 Ha	Muyinga (Buhinyuza) ; karusi (Nyabikere) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
		329,346 tonnes de FOMI IMBURA sont approvisionnés pour la culture du maïs et du haricot.	Muyinga (Buhinyuza) ; karusi (Nyabikere) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
		77,68 tonnes de FOMI TOTHAZA sont approvisionnés du maïs	Muyinga (Buhinyuza) ; karusi (Nyabikere) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
		1 172,65 tonnes de chaux dolomitique sont approvisionnés	Muyinga (Buhinyuza) ; Karusi (Bugenyuzi et Gihogazi) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action
Disponibilisation des infrastructures communautaires		2 765 tonnes de fumure organique sont produits et disponibles	Muyinga (Buhinyuza)
		464 kg de produits phytosanitaires	Muyinga (Buhinyuza) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
	Entretien des dispositifs antiérosifs mis en place	420 744 mètre linéaires à entretenir	Karusi (Nyabikere)
	Aménagement des bassins versants en ha (courbes de niveau et terrasses radicales)	344,07 Ha dont 214,07 Ha à protéger à travers des aménagements dans les exploitations agricoles des ménages bénéficiaires et 130Ha dans les champs des cooperatives.	Karusi (Nyabikere) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
	Appui à la production des plants agroforestiers	531 012 plants agroforestiers (calliandra, grevilléa et leucena) sont produits et plantés	Muyinga (Buhinyuza) ; Gitage(Makebuko et bukirasazi) ; Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
	Production et distribution des plants fruitiers	117 692 plants fruitiers (dont les avocats, orangers, maracoudja et pruniers de japon) sont produits et distribués aux ménages bénéficiaires	Karusi (Nyabikere) ; Muyinga(Buhinyuza); Gitega (Makebuko et Bukirasazi)
	Disponibilisation des tanks pour la collecte des eaux de pluies dans les écoles de la zone d'action	6 tanks sont installés et protégés	Muyinga (Buhinyuza)
	Construction des hangars et aires de séchage sur 3 des 4 collines cibles du projet	3 hangars de stockage des produits agricoles sont construits par le projet en faveur de la communauté.	Muyinga (Buhinyuza)
	Réhabilitation des sources d'eau potable	17 sources d'eau sont réhabilités.	Muyinga (Buhinyuza)
	Construction des latrines au niveau des halls construits par le projet en faveur	5 latrines à deux portes sont construites.	Muyinga(Mwakiro, Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action
	des jeunes fabricants des foyers améliorés.		
NUTRITION	Organisation de sessions FARN pour la réhabilitation des enfants malnutris	384 enfants sont réhabilités	Karusi (Nyabikere) ; Muyinga(Buhinyuza)
	Appui des ménages bénéficiaires dans la production des légumes dans les jardins de case	93,6 kg de semences de légumes sont approvisionnés.	Muyinga (Buhinyuza)
		58 968 kg de légumes sont produits au niveau des jardins de case.	Muyinga (Buhinyuza)
	Appui des groupements mycicoles dans la production des champignons	720 kg de champignons sont produits	Muyinga (Buhinyuza)
	Appui aux ménages bénéficiaires par les comités GSAN dans la mise en œuvre des plan d'action communautaire (jardins de case, toilette amélioré et fosse de compost, petit élevage)	1 098 ménages adoptent les plans d'action communautaire	Karusi (Nyabikere)
Renforcement des capacités des organisations à base communautaire	Mise en place et renforcement des capacités des réseaux communaux et provinciaux	20 réseaux communaux et 4 réseaux provinciaux sont mis en place et sont renforcés en capacités en faveur de 120 ASBL et 80 Coopératives.	Karusi (Bugenyuzi, Gihogazi, Gitaramuka, Nyabikere, Shombo)
ELEVAGE	Transfert des chevreaux aux ménages bénéficiaires	880 chevreaux sont transférés à 880 ménages de la deuxième génération.	Karusi (Nyabikere)
	Appui des ménages vulnérables à l'élevage de lapins	930 lapins dont 310 mâles et 4 kits vétérinaires sont distribués pour l'élevage de lapins.	Muyinga(Buhinyuza)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action
	Appui en porcs aux coopératives encadrés par le projet	120 porcs à disponibiliser	Kirundo(Kirundo, Vumbi, Ntega)
	Appui au centre de l'orphelinat MUTWENZI en vache de race laitière pour répondre aux besoins des enfants de moins de deux ans.	3 vaches de race laitière à rendre disponibles	Gitega (Gitega)
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS ET AUX FEMMES	Traitement et résolution des cas d'abus faits aux enfants en collaboration avec les Comités Collinaires de protection des droits des enfants (CCPE) formés au sein des projets	96 cas d'abus faits aux enfants sont traités par les CCPE	Karusi (Nyabikere) ; Muyinga(Buhinyuza)
	Appui des ménages à problèmes (en conflit) pour leur adhésion au changement de comportement.	302 ménages à problèmes adhèrent au changement de comportement positif	Karusi (Nyabikere) ; Muyinga(Buhinyuza)